



STADT ZWICKAU

Dezernat Bauen
Bürgermeisterin

Stadtverwaltung Zwickau · Postfach 20 09 33 · 08009 Zwickau

Herrn Stadtrat
Matthias Sawert

Es schreibt Ihnen: Silvia Queck-Hänel
Sitz: Hauptmarkt 1
Telefon: 0375 833900
Telefax: 0375 833939
E-Mail*: bauen@zwickau.de

Ihre Nachricht vom:
Ihr Zeichen:
Geschäftszeichen: AF/343/2023
(bitte bei Antwort angeben)

Zwickau, 20.09.2023

„In der Tagespresse wird über Probleme bei der Rekonstruktion des Parkes „Neue Welt“ berichtet. Dazu meine Anfrage. Wie ist der momentane Stand der Bauarbeiten dieses Areals und gibt es Probleme, wenn ja welche und warum? Wann ist der Abschluss des Bauvorhabens vorgesehen und ab wann ist dieser Park wieder durch die Bürger nutzbar?“

Sehr geehrter Herr Stadtrat Sawert,

Ihre Anfrage für die Sitzung des Stadtrates am 28.09.2023 möchte ich nachfolgend beantworten.

Zum momentanen Stand der Bauarbeiten im Areal Heidegarten:

In großen Teilen wurde das Vorhaben inzwischen abgeschlossen. Der Heidegarten mit etwa 1.300 m² Pflanzfläche wurde fertiggestellt. Ebenso wurden neue Leuchten eingebaut und die Bewässerungstechnik integriert. An Ausstattungen sind bereits die neuen Sitzbänke vorhanden. Die wassergebundenen Wege sind mit Stahlband eingefasst, die Wegetragschicht wurde schon eingebaut.

Zu den aktuellen Herausforderungen im Bauablauf:

Ein Abschluss des Bereiches „Heidegarten“ ist erst mit der Lieferung des gebrochenen Mineralgemisches für die dynamische Schicht und die Wegedeckschicht mit einer besonderen Körnung (Sieblinie) und in einem vorgegebenen Farbton möglich. Aufgrund des eingeschränkten Anbieterspektrums und des havariebedingten vorübergehenden Lieferstopps der durch den Auftragnehmer gebundenen Lieferfirma mussten die Arbeiten mehrere Wochen ruhen. Inzwischen ist die Verfügbarkeit des Wegebaumaterials für den Monat Oktober zugesagt worden.

Stadtverwaltung Zwickau · Hauptmarkt 1 · 08056 Zwickau · Telefon: 0375 83-0 · Fax: 0375 83-8383 · www.zwickau.de*

Sparkasse Zwickau: IBAN: DE86 8705 5000 2244 0039 76
Hypovereinsbank: IBAN: DE87 8702 0088 0009 2000 02
Commerzbank: IBAN: DE72 8704 0000 0255 6355 00

BIC: WELADED1ZWI
BIC: HYVEDEMM441
BIC: COBADEFFXXX

Gläubiger Identifikationsnummer: DE81ZZZ00000013255

* Der Zugang für elektronisch signierte und für verschlüsselte elektronische Dokumente ist nur unter bestimmten Voraussetzungen eröffnet. Geltende Regelungen, Informationen und Erläuterungen finden Sie auf unserer Homepage www.zwickau.de/esignatur.



Zur vorgesehenen Fertigstellung des Vorhabens und der Inbetriebnahme des Areals:

Die Fertigstellung des Vorhabens ist bis zum Jahresende 2023 vorgesehen. Dann werden die größten Teile des Parks wieder zugänglich für die Öffentlichkeit sein.

Nur kleinere Bereiche, die z.B. wegen Rasenansaat noch nicht betreten werden sollten, könnten dann noch abgesperrt bleiben.

Mit freundlichen Grüßen

Silvia Queck-Hänel